
  

 

 

 

 

 

 

 

ASUNTO: PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL “MUELLE DE CONTENEDORES 

DE LA AMPLIACIÓN NORTE DEL PUERTO DE VALENCIA”, DE LA 

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA 

 

 

INFORME DE PUERTOS DEL ESTADO 

 

El presente Informe se emite en virtud del artículo 18.1.e) del Real Decreto Legislativo 

2/2011, de 5 de septiembre (BOE de 20 de octubre de 2011), por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que 

establece entre las funciones que competen al Organismo Público Puertos del Estado, 

la de emitir informe vinculante sobre los proyectos que presenten características 

singulares desde el punto de vista técnico o económico, con carácter previo a su 

aprobación por las Autoridades Portuarias.  

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1 Identificación del proyecto. 

 

Las obras correspondientes al proyecto que se informa están incluidas en el Plan de 

Inversiones 2021-2025 de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) bajo la línea de 

inversión denominada ‘Obras Plan Director Valencia. Terminal Norte y Dragado 

(vinculado al otorgamiento de una concesión)’; el importe previsto para esta actuación 

asciende a 397.000.000 €. El presupuesto de inversión del proyecto que se informa se 

eleva a 448.507.561,30 €. Las obras correspondientes al proyecto no cuentan con 

financiación procedente de fondos europeos.  
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El proyecto está redactado por el ingeniero de caminos, canales y puertos D. Rafael 

Ramos Fueris, de la empresa consultora TYPSA, bajo la dirección de D. Marcelo 

Burgos Teruel, Jefe de Infraestructuras de la APV, y se remitió a Puertos del Estado el 

día 2 de diciembre de 2021. Con fecha 3 de diciembre de 2021 la APV remite a PdE 

un estudio de la rentabilidad económico financiera de la actuación. Con fecha 21 de 

enero de 2022 la APV remite a PdE el Pliego de Bases Técnicas de la contratación. 

Finalmente, con fecha 7 de marzo de 2022 la APV remite a PdE un ejemplar 

actualizado del anejo a la memoria nº31, elaborado por la empresa consultora HIDTMA 

en diciembre de 2021. 

 

1.2. Requerimientos previos de demanda. 

 

La APV tiene como uno de sus objetivos principales el promover la puesta a disposición 

de una nueva terminal pública de contenedores en el puerto de Valencia, innovadora, 

flexible y sostenible, que responda a los tráficos previstos a medio y largo plazo, 

identificados en el Informe de Diagnóstico del Entorno y Posición Competitiva (Estudio 

de Demanda) realizado previamente, en aras de procurar un servicio eficiente y de 

calidad para los clientes del puerto, tal como corresponde a las políticas de transporte 

a nivel nacional y europeo.   

 

Dicha terminal permitirá operar a los mayores buques de última generación, siendo 

capaz de atender, tanto tráficos de importación y exportación, como de transbordo, de 

forma que resulte altamente competitiva en el transporte marítimo de contenedores a 

nivel nacional e internacional. Esta actuación promoverá asimismo la mejora de la 

competencia entre el resto de las terminales del propio puerto, lo cual redundará 

positivamente sobre sus usuarios. 

 

Este proyecto responde a una necesidad ya planteada y analizada en el Plan Director 

redactado anteriormente por la APV, el cual ha sido adecuado a las circunstancias de 

hoy en día, en función de las diferencias que se han producido respecto de lo previsto 

C
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ón
 : 

G
E

N
-e

6c
f-

fa
6f

-e
6d

9-
80

86
-e

64
5-

7f
e5

-a
cd

5-
60

d8
 | 

P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ire
cc

ió
n 

: h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tr
ac

io
n.

go
b.

es
/p

ag
S

ed
eF

ro
nt

/s
er

vi
ci

os
/c

on
su

lt.
..

CSV : GEN-e6cf-fa6f-e6d9-8086-e645-7fe5-acd5-60d8

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

FIRMANTE(1) : GONZALO GÓMEZ BARQUÍN | FECHA : 08/03/2022 12:14

FIRMANTE(2) : MANUEL LUIS ARANA BURGOS | FECHA : 08/03/2022 20:06 | Sin acción específica

FIRMANTE(3) : ALVARO RODRÍGUEZ DAPENA | FECHA : 09/03/2022 13:54 | Resuelve



   

 

 

 

 

 

3 

inicialmente, sobre todo respecto de la evolución de los portacontenedores. En 

particular, las diferencias respecto de la previsión inicial atañen a: 

 

- Incremento de la capacidad de los buques máximos de diseño, que pasan de 

11.000 TEU a 24.000 TEU. 

- Incremento de la anchura de la terminal, que pasa de los 500 – 525 m 

adoptados inicialmente, hasta unos 700 m, lo que permitirá incluir un área de 

intercambio con el ferrocarril. 

 

La solución desarrollada en el proyecto que se informa, que tiene en cuenta los 

aspectos indicados, corresponde a una nueva configuración en la que la terminal de 

contenedores se ubica en el lado Norte de la dársena, adosada al dique de abrigo 

existente. Con esta solución se genera una única alineación del muelle de 

contenedores de 1.970 m de longitud con 20 m de calado, así como unas 137 Ha de 

explanada para la nueva terminal (1.970 m x 700 m de anchura), cumpliendo de este 

modo los requerimientos de la oferta presentada al concurso de explotación de la 

terminal, en particular en lo que se refiere a la posibilidad de automatizar su operativa. 

 

1.3. Estudios previos. 

 

• Rentabilidad económico-financiera. 

 

La APV ha remitido a PdE un estudio de la rentabilidad económica y financiera de la 

actuación, denominado “Feasibility Study New Container Terminal Valencia Port”, 

redactado en abril de 2018 por las consultoras DYP Ingeniería y MTBS (Maritime and 

Transport Business Solutions), siguiendo al efecto la metodología MEIPOR de PdE.  

 

Para la definición del nuevo proyecto de la terminal de contenedores, se hace una 

distinción entre la situación CON proyecto de la situación SIN proyecto para la 

Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y para el nuevo operador de la terminal (OT). 

La diferencia entre las dos situaciones es el tráfico incremental generado por la 

implementación del proyecto de la terminal de contenedores. 
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A su vez, se analizaron tres casos posibles: 

 

- Caso A: la terminal existente de operadores MSC / TIL se convierte en operador 

de la terminal Norte; 

- Caso B: la terminal existente de operadores APMT se convierte en operador de 

la terminal Norte; y 

- Caso C: un nuevo Operador de la Terminal independiente se convierte en 

operador de la terminal Norte. 

 

El estudio, realizado para una vida útil de la inversión de 33 años1, concluye en la 

siguiente rentabilidad financiera del proyecto para la APV: para una tasa de descuento 

del 3%, el valor actual neto financiero es de 338 M€ (caso A), 302 M€ (caso B) y 269 

M€ (caso C) y la tasa interna de rentabilidad del 6.9%, 6.5% y 6.2%, respectivamente.  

Por su parte, la rentabilidad económica de la inversión se estima en un valor actual 

neto de 6.601 M€ (caso A), 6.836 M€ (caso B) y 6.078 M€ (caso C) para una tasa social 

de descuento del 3.5%, arrojando una tasa interna de rentabilidad económica del 

34.3%, 34.5% y 30.9%, respectivamente. 

 

El estudio garantiza pues la viabilidad financiera del proyecto, destacando lo siguiente: 

 

- el VAN y el TIR más alto para la APV se obtiene al implementar el caso A (TIL); 

- el VAN e TIR más bajo para la APV se obtiene para el caso C (operador 

independiente); 

- el estudio también comprueba la viabilidad financiera para el operador en los 

tres casos analizados; 

- la rentabilidad económica resulta elevada al haber incluido las externalidades 

del proyecto y los resultados económicos tanto para APV como para el OT y 

para el consumidor. 

 

 

1 En particular, incluye el periodo 2024-2057, pues es a partir de 2024 cuando se prevé 
comenzar a explotar comercialmente la nueva terminal. 
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• Medio físico. 

 

Se han realizado los siguientes estudios relativos al medio físico para la redacción del 

proyecto: 

 

- Batimetría y topografía: el proyecto incluye una planta del estado actual de la 

ampliación norte con una batimetría de toda la dársena con isobatas cada 0.5 m. 

Asimismo, incluye un informe topográfico del dique Norte y faro. 

- Geotecnia: para la caracterización de las condiciones del terreno se han 

considerado las conclusiones de varias campañas anteriores y particularmente las 

conclusiones derivadas de la “Campaña de reconocimiento Geotécnico y 

Arqueológico Subacuático para el desarrollo del Proyecto Constructivo del Muelle 

de Contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia. Documento 2. 

Estudio geotécnico” redactado por BAC, INTERCONTROL y ENSAYA en 

diciembre, 2020. 

- Clima marítimo: el estudio de clima incluye regímenes medios y extremales de 

vientos y oleaje a partir de datos WANA y SIMAR. Está redactado por la consultora 

DYP en marzo, 2019. 

 

• Funcionalidad / operatividad. 

 

Los trabajos referidos a funcionalidad y operatividad redactados con motivo del 

proyecto que se informa son los siguientes: 

 

- Análisis de maniobras: El “Estudio de maniobra de grandes buques 

portacontenedores en la nueva terminal de contenedores de la dársena norte del 

Puerto de Valencia” (CEPYC-CEDEX) se divide en las siguientes partes: 

 

▪ Informe 1ª parte. Tomo I: Espacio ocupado en planta. Mayo 2020. 

▪ Informe 1ª parte. Tomo II: Simulación de maniobras en la configuración del 

Anteproyecto de la APV. Julio 2020. 
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▪ Informe 2ª parte. Tomo único: Simulación de maniobras en la nueva 

configuración de la dársena de la Ampliación Norte. Noviembre 2020. 

 

- Agitación interior y operatividad: los estudios, llevados a cabo en el CEPYC-

CEDEX, han sido los siguientes:  

 

▪ “Estudio de agitación en modelo numérico en la nueva terminal de 

contenedores de la Dársena Norte para la determinación de la longitud 

óptima de la prolongación del dique exterior de abrigo. Puerto de Valencia. 

Estudio de Agitación y Operatividad” (noviembre, 2019). 

▪ “Ensayos en modelo físico 3D de agitación y buques atracados en la nueva 

terminal de contenedores de la dársena norte del puerto de valencia” 

(diciembre, 2019). 

▪ “Estudio de agitación en modelo numérico en la nueva terminal de 

contenedores de la Dársena Norte para la determinación de la longitud 

óptima de la prolongación del dique exterior de abrigo. Puerto de Valencia. 

Nota Técnica. Modificación de las cotas de dragado en el interior de la 

dársena norte y en el canal de acceso. Estudio de Agitación y Operatividad.” 

(junio, 2020). 

 

En el primer estudio se mantiene la planta definida en el Anteproyecto realizado 

en el año 2018, valorándose diferentes variantes relativas a la configuración de 

las obras de abrigo, al objeto de optimizar la solución a desarrollar; por su parte, 

el modelo físico analiza la agitación y operatividad teniendo en consideración 

la solución definida como óptima en el modelo numérico anterior. El segundo 

estudio en modelo numérico que se ha llevado a cabo recoge las variaciones 

con relación a las cotas de dragado en el interior de la dársena y el canal de 

acceso que se incluyeron en la Adenda al Anteproyecto, llevada a cabo durante 

el año 2020. Se trata, por tanto, de una actualización del primer modelo 

numérico para adaptarlo a la planta definitiva. 
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• Sostenibilidad ambiental. 

 

La Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático 

del Ministerio de Medio Ambiente emitió Resolución en fecha 30 de julio de 2007, por 

la que se formulaba Declaración de Impacto Ambiental del proyecto «Ampliación del 

puerto de Valencia». 

 

La memoria del proyecto que se informa incluye un anejo denominado ‘Necesidad de 

sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del 

proyecto constructivo del muelle de contenedores de la ampliación Norte del puerto de 

Valencia’, suscrito por la consultora HIDTMA en diciembre de 2021, en el cual se 

concluye que las distintas modificaciones introducidas en el proyecto que se informa 

respecto del proyecto original evaluado ambientalmente en su día no tienen efectos 

sobre el medio ambiente adicionales a los ya considerados en la citada Resolución, 

por lo que no se dan ninguno de los supuestos establecidos en la letra c) del apartado 

2º del artículo 7 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, que implicarían la 

necesidad de sometimiento a un nuevo procedimiento ambiental. 

 

En particular, los aspectos analizados en el citado documento de HIDTMA para concluir 

la no necesidad de sometimiento del proyecto a un nuevo procedimiento ambiental son 

los siguientes: 

 

▪ Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 

▪ Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 

▪ Un incremento significativo de la generación de residuos. 

▪ Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 

▪ Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

▪ Una afección significativa al patrimonio cultural. 

 

Concretamente, según este documento, la solución planteada en el proyecto bascula, 

como elemento relevante, sobre la reutilización completa de los materiales 

procedentes del desmontaje o demolición de las infraestructuras ya existentes, lo que 
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evita la generación de residuos, además de minimizar la necesidad de extraer nuevos 

recursos naturales por este concepto. Asimismo, este estudio realiza un análisis sobre 

los efectos de dispersión y sedimentación de finos en el entorno del proyecto por efecto 

de los dragados a llevar a cabo, estimando que los mismos serán prácticamente 

inapreciables, por lo que concluye que no se va a producir un incremento en la 

dispersión de los materiales finos que afecte a los espacios protegidos ubicados en el 

entorno del puerto. 

 

En todo caso, se hace constar que la Autoridad Portuaria de Valencia, en su calidad 

de promotor y órgano sustantivo de la actuación, deberá emitir certificación de que el 

proyecto no requiere someterse a un nuevo procedimiento ambiental, con carácter 

previo a la aprobación del mismo. 

 

• Fiabilidad estructural. 

 

Se han realizado los siguientes estudios relativos a fiabilidad estructural: 

 

- Cálculos de estabilidad: la consultora TYPSA ha realizado los cálculos de 

estabilidad, tanto por métodos analíticos como numéricos, correspondientes a las 

secciones del muelle de contenedores y de los muelles auxiliares, así como las 

comprobaciones de estabilidad de las estructuras afectadas (diques de abrigo de 

la ampliación Norte de Valencia y diques y muelles de Sagunto, tras el dragado). 

- Cálculos estructurales: la consultora TYPSA ha realizado los cálculos estructurales 

de los cajones del muelle de contenedores y de los muelles auxiliares, así como de 

las correspondientes vigas cantil. También ha realizado los cálculos estructurales 

de los sistemas de sostenimiento provisionales. 

 

1.4. Normas y recomendaciones técnicas aplicables. 

 

• Generales. 

 

- EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural. 

C
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ón
 : 

G
E

N
-e

6c
f-

fa
6f

-e
6d

9-
80

86
-e

64
5-

7f
e5

-a
cd

5-
60

d8
 | 

P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ire
cc

ió
n 

: h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tr
ac

io
n.

go
b.

es
/p

ag
S

ed
eF

ro
nt

/s
er

vi
ci

os
/c

on
su

lt.
..

CSV : GEN-e6cf-fa6f-e6d9-8086-e645-7fe5-acd5-60d8

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

FIRMANTE(1) : GONZALO GÓMEZ BARQUÍN | FECHA : 08/03/2022 12:14

FIRMANTE(2) : MANUEL LUIS ARANA BURGOS | FECHA : 08/03/2022 20:06 | Sin acción específica

FIRMANTE(3) : ALVARO RODRÍGUEZ DAPENA | FECHA : 09/03/2022 13:54 | Resuelve



   

 

 

 

 

 

9 

- NCSR-02 Norma Sismorresistente. 

- EAE-12. Instrucción de Acero Estructural.  

 

• Específicas del ámbito portuario. 

 

- ROM 0.0 Procedimiento general y bases de cálculo en el proyecto de obras 

marítimas y portuarias. Parte I. 

- ROM 1.0-09 Recomendaciones del diseño y ejecución de las Obras de Abrigo 

(Parte 1ª. Bases y factores para el proyecto. Agentes climáticos). 

- ROM 2.0-11 Diseño y ejecución en Obras de Atraque y Amarre: Criterios generales 

y Factores del Proyecto. 

- ROM 3.1-99 Configuración marítima de los puertos: canales de acceso y áreas de 

flotación. 

- ROM 0.5-05 Recomendaciones geotécnicas para obras marítimas y portuarias. 

- ROM 4.1-18 Recomendaciones para el proyecto y construcción de pavimentos 

portuarios. 

- Manual para el diseño y la ejecución de cajones flotantes de hormigón armado para 

obras portuarias. Puertos del Estado, 2006. 

 

 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

 

La actuación cuyo proyecto se informa tiene por objeto la mejora de la competitividad 

del puerto de Valencia en tráficos de mercancía contenerizada, mediante la ejecución 

de una nueva terminal de contenedores que completa la ampliación Norte del puerto, 

ubicada en el lado Norte de la dársena, adosada al dique de abrigo existente. En 

particular, se genera un muelle de contenedores de 1.970 m de longitud con 20 m de 

calado, así como unas 137 Ha de explanada para la nueva terminal. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

La zona de actuación se localiza en la dársena norte del puerto de Valencia y 

esencialmente supone la construcción de las infraestructuras necesarias para la 

creación de una terminal de contenedores de 137 ha de superficie y 1.970 m de línea 

de atraque con 20 m de calado. Además, se construirán sendos muelles auxiliares en 

dos alineaciones de 315 m (alineación 1) y 405 m (alineación 2), ambas con 14 m de 

calado, ubicadas al oeste de la dársena.  

 

Para dotar a la dársena de los calados necesarios que permitan el acceso al nuevo 

muelle del mayor buque de diseño, y para obtener el volumen de material necesario 

para la formación de los futuros rellenos de la terminal, se realizan dragados a distinta 

profundidad en la dársena (-24 m) y en el antepuerto (-28 m).  

 

Previamente a estas obras, el proyecto incluye la retirada del contradique Norte y las 

motas emergida y sumergida que se ubican actualmente en la dársena. También 

incluye la demolición de estructuras y retirada de instalaciones y materiales del muelle 

de cruceros existente, así como el reflote de 11 cajones de los 16 que lo forman. Estos 

se fondearán posteriormente para formar los muelles auxiliares. 

 

Adicionalmente, el proyecto incluye la actuación necesaria para la reposición de la 

protección del talud del dique del Este, al quedar desprotegido en la situación futura 

por la retirada del contradique actual. También incluye la actuación en el talud del dique 

Norte para asegurar su estabilidad frente a los calados necesarios en la dársena. 

 

En síntesis, las principales obras incluidas en el proyecto que se informa son las 

siguientes: 

 

1. Desmontaje del contradique Norte, incluyendo la retirada y reutilización de su 

manto de bloques, de su manto de escollera y de su núcleo de todo uno, junto 

con la demolición de espaldones y pavimentos. 
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2. Desmontaje de los muelles de cruceros y reaprovechamiento de todos los 

materiales que los componen, incluyendo el reflote y reutilización de los cajones 

de hormigón armado existentes. Se rebajará la rasante de su explanada 

adosada y de la explanada de autobuses hasta la cota +1,93 m, cota uniforme 

a la que se entregarán todos los rellenos de las obras. 

 

3. Retirada del material todo uno que conforma las actuales motas provisionales 

de contención de rellenos, que cuentan con una longitud acumulada de unos 

850 m en su tramo emergido (cota +1 m) y de otros 400 m en su tramo 

sumergido (cota -6,50 m). 

 

4. Construcción del nuevo muelle de contenedores de cajones de hormigón 

armado, en una única alineación de 1.970 m de longitud y con un calado de 20 

m. El cajón tipo tiene unas dimensiones de 53,25 m de eslora, 21,0 m de puntal 

y 19,175 m de manga en el fuste y 2 m más en la base. Interiormente se 

conforma con celdas circulares de 3,5 m de diámetro. Se cimentará sobre una 

banqueta de escollera de 2,50 m de espesor, precisando un tratamiento previo 

de mejora del terreno de cimentación que se ejecutará mediante jet-grouting.  

 

5. Construcción de los nuevos muelles auxiliares, en dos alineaciones de 315 m y 

405 m de longitud con un calado de 14 m, también cimentados sobre una 

banqueta de escollera, previo tratamiento del terreno de cimentación con jet-

grouting. Para su construcción se reaprovecharán 11 cajones reflotados del 

actual muelle de cruceros.2  

 

6. Sistema de sostenimiento del dique Norte en el encuentro con la alineación 2 

de los muelles auxiliares. Para poder aproximar lo más posible los nuevos 

cajones sin desestabilizar el antiguo dique3, se ha diseñado una pantalla de 

 

2 Los primeros 2 cajones de la alineación 1 serán de nueva ejecución y con la geometría de los 
del muelle de contenedores para asegurar el calado en el atraque del buque portacontenedores 
3 Construido entre 1925 y 1928 con cajones de hormigón “in situ” cimentados a la cota -7,50 m. 
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pilotes de diámetro 2,0 m, que alcanzan la cota -30 m. La pantalla tiene una 

longitud de 73,2 m y consiste en 28 pilotes con una distancia entre ejes de 2,6m. 

 

7. Sistema de sostenimiento provisional de las explanadas de contenedores 

existentes durante el dragado y fondeo de los cajones de los muelles auxiliares. 

El sostenimiento provisional se proyecta mediante tablestacas en dos 

alineaciones: la alineación Norte, colindante con el vial perimetral de la 

concesión Norte; y la alineación Oeste, paralelo al borde de la concesión Oeste. 

 

8. Dragado en la dársena de la ampliación Norte y en su antepuerto, hasta calados 

en las cotas -24 y -28 m, respectivamente, para permitir el acceso al nuevo 

muelle del buque de cálculo y para optimizar el balance de necesidades de 

relleno-vertido. Todo el material dragado será vertido dentro del puerto, en la 

zona de relleno para la formación de las explanadas. 

 

9. Dragado en la dársena y antepuerto del puerto de Sagunto, para completar las 

necesidades de relleno. 

 

10. Dragado de préstamo marítimo en el banco de arenas situado al Sur del puerto 

de Valencia, para completar las necesidades de relleno.  

 

11. Aportación de material terrestre desde otras procedencias, para completar las 

necesidades de relleno. 

 

12. Generación de nuevas explanadas adosadas a los nuevos muelles rellenando 

hasta la cota +1,93 m. La explanada del muelle de contenedores será 

consolidada haciendo uso de precargas con mechas drenantes.4 

 

 

4 El proyecto no incluye la sección de pavimento sobre la explanada ganada. 
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13. Adecuación del dique Norte al nuevo calado que tendrá la dársena, incluyendo 

el retranqueo de la cimentación del faro y de su antiguo manto de protección 

(hoy ya innecesario), para facilitar la maniobra de los buques.  

 

14. Restitución de la protección de un tramo del dique del Este que fue retirada tras 

la ejecución del contradique. 

 

15. Otros: equipamiento de los muelles, tomas de agua y conexión eléctrica en 

vigas cantil, así como elementos para anclaje y fijación de grúas y canaletas 

para carriles y cables de grúas, drenaje, balizamiento marítimo, servicios 

afectados, reposiciones, instrumentación de las precargas, etc. 

 

El volumen total de relleno requerido para la ejecución de las obras recogidas en el 

proyecto asciende a unos 25.5 Mm3, cuya procedencia está previsto que sea la 

siguiente: 

 

- Del dragado en la ampliación Norte de Valencia: 14 Mm3. 

- Del dragado en el puerto de Sagunto5: 6 Mm3. 

- De excavaciones de la propia obra: 1 Mm3. 

- Del dragado de préstamo marítimo6: 2.5 Mm3. 

- De excavaciones de obras de la ciudad de Valencia: 2 Mm3 

 

No obstante, el volumen citado de dragado en el puerto de Sagunto tiene el carácter 

de mínimo, de forma que, incrementado, puede compensar el balance de materiales 

que se precise (caso de que fallase alguno de los dos últimos orígenes citados), ya que 

 

5 Con dragado de dársena y antepuerto hasta la cota -25 m. 
6 En caso de resultar necesario, se contempla en el proyecto la posibilidad de la aportación del 
material rechazado de un yacimiento de arenas en una parcela marítima a unas 17 millas 
náuticas del puerto de Valencia, frente a la costa de Cullera (Valencia). Estas arenas tienen un 
uso previsto para regeneración de playas, pero están cubiertas por una capa de material 
excesivamente fino para tal fin, que podría utilizarse para formación del relleno en las obras. 
Obviamente, su utilización depende de terceros (ie. de que la DGCostas licite la explotación del 
yacimiento). 
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el dragado de Sagunto podría alcanzar los 9.5 Mm3 si su antepuerto se draga a la -30 

m en lugar de a la -25 m. 

 

 

4. VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DOCUMENTAL DEL PROYECTO 

 

El proyecto que se informa está completo en todos sus documentos preceptivos: 

 

• Memoria y anejos 

 

La memoria del proyecto incluye una justificación del mismo, así como una descripción 

detallada de las obras proyectadas.  

 

Los anejos a la memoria incluyen los estudios de medio físico realizados (batimetría, 

geotecnia, clima marítimo), los estudios de funcionalidad y operatividad (maniobras de 

buques y agitación), los cálculos del proyecto (verificación de la estabilidad de cada 

sección del muelle y de estructuras próximas a los dragados, cálculos estructurales de 

los cajones y de las vigas cantil, consolidación de los rellenos), además de otros anejos 

preceptivos (gestión de residuos, estudio arqueológico, plan de vigilancia ambiental, 

justificación de precios, programa de obras, estudio de seguridad y salud etc.)  

 

• Planos 

 

El proyecto que se informa consta de 47 hojas de planos agrupadas en 22 capítulos, 

en los cuales quedan suficientemente detallados todos los elementos proyectados. 

 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

En los diferentes artículos del Pliego se definen con suficiente detalle las distintas 

unidades de obra, describiendo los materiales a emplear, la forma de ejecución y la 

medición y abono de las mismas. 
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• Presupuesto 

 

El documento de presupuesto consta de mediciones, cuadros de precios nº1 y nº2, 

presupuestos parciales por capítulos y presupuesto general de las obras, que asciende 

a 448.507.561,30 € de inversión, lo que supone un presupuesto de licitación de 

542.694.149,17 €, IVA incluido. 

 

 

5. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN FUNCIONAL DEL PROYECTO 

 

• Capacidad 

 

La actuación contenida en el proyecto que se informa genera un muelle de 

contenedores de 1.970 m de longitud total con 20 m de calado, con capacidad para 

acoger simultáneamente 4 puestos de atraque de portacontenedores Megamax de 430 

m de eslora. Genera asimismo una explanada adosada a dicho muelle de unas 137 Ha  

(1.970 m x 700 m de anchura), la cual permitirá incluir las áreas de operación y 

almacenamiento de contenedores, así como un área de intercambio con el ferrocarril. 

 

Conforme al “Feasibility Study New Container Terminal Valencia Port”, redactado en 

abril de 2018 por las consultoras DYP Ingeniería y MTBS (Maritime and Transport 

Business Solutions), los tráficos que deberá atender la futura terminal de contenedores 

resultan de entre los siguientes valores asociados a las hipótesis de máximo tráfico de 

importación y exportación, y mínimo tráfico de transbordo, y a la inversa: 

 

Tráfico (MTEU)    Año: 2024 2025 2026 2027 2030 2040 2055 

Import-Export Mín. -- 0.3 0.7 1.0 1.1 1.3 1.8 

Transbordo Máx. 0.1 0.8 1.4 2.1 2.3 2.9 3.1 

Total 0.1 1.1 2.1 3.1 3.4 4.2 4.9 

Import-Export Máx. 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.4 3.2 

Transbordo Mín. 0.9 1.5 2.0 2.6 2.6 2.3 1.7 

Total 2.1 2.9 3.6 4.4 4.6 4.7 4.9 
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El citado estudio de viabilidad incluye asimismo un análisis de la capacidad de la nueva 

terminal, concluyendo que la misma quedará limitada por la longitud total de muelle y 

no por las áreas de depósito u otros factores. De acuerdo con ello y considerando que, 

en base a mejoras tecnológicas y de los equipos, puedan alcanzarse ratios de 

movimientos de 2.500 TEU anuales por metro de muelle, próximos a los valores más 

elevados que se dan en la actualidad, se obtiene una capacidad de la terminal de 

4.925.000 TEU/año, ajustada por tanto a los tráficos totales anteriormente indicados. 

 

• Funcionalidad 

 

El proyecto incluye el “Estudio de maniobra de grandes buques portacontenedores en 

la nueva terminal de contenedores de la dársena norte del Puerto de Valencia” 

(CEPYC-CEDEX), el cual a su vez se divide en las siguientes partes: 

 

▪ Informe 1ª parte. Tomo I: Espacio ocupado en planta. Mayo 2020. 

▪ Informe 1ª parte. Tomo II: Simulación de maniobras en la configuración del 

Anteproyecto de la APV. Julio 2020. 

▪ Informe 2ª parte. Tomo único: Simulación de maniobras en la nueva 

configuración de la dársena de la Ampliación Norte. Noviembre 2020. 

 

Los buques analizados en las simulaciones han sido, por un lado, el buque de cálculo 

de proyecto, denominado “Megamax”, un portacontenedores de 430 m de eslora, 16 m 

de calado y 24.000 TEU de carga máxima; acompañando al Megamax se han simulado 

dos buques portacontenedores representativos de los que actualmente recalan en el 

puerto de Valencia: el denominado “Buque 2”, con 328 m de eslora, 14.6 m de calado 

y 11.000 TEU, y el denominado “Buque 3”, éste representativo de los de mayor porte 

que operan en la actualidad, con una eslora total de 398 m, 15.5 m de calado y una 

capacidad de carga máxima de en torno a los 16.000 TEU. 

 

En el estudio se han considerado dos posiciones de atraque, que son las dos 

situaciones más desfavorables desde el punto de vista de la dificultad de la maniobra. 
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Se trata del atraque interior (puesto 4), donde la agitación es mayor, y atraque exterior 

(puesto 1), menos protegido frente a la acción directa del oleaje. En las maniobras se 

han considerado dos orientaciones del buque atracado (babor y estribor), tanto para 

los accesos como para las salidas. El resto de los atraques (puestos 2 y 3) se 

encuentran ocupados por un buque de las mismas dimensiones que el Megamax, 

representando así un escenario de alta ocupación del muelle, circunstancia más 

exigente para las maniobras. 

 

La síntesis de los resultados obtenidos con la planta definitiva adoptada en el proyecto 

de la terminal es el siguiente: 

 

- Resguardos en alzado. El calado mínimo que permite la maniobra del buque 

Megamax conforme lo establecido en el estudio de maniobras es la batimétrica 

-18.50 m. 

- Resguardos en planta. De acuerdo con lo establecido en los estudios de 

maniobras del CEDEX, se garantiza que la envolvente de la maniobra no 

rebasa el límite navegable, manteniéndose a una distancia de al menos una 

manga de este y que el área ocupada por los remolcadores se mantiene 

siempre dentro del límite navegable. 

- El espacio en dársena es suficiente en todas las simulaciones realizadas, 

siendo la maniobra más restrictiva la correspondiente a la navegación atrás 

durante la salida del buque Megamax a su paso por dique Norte, asegurándose 

en todas las maniobras una distancia de una manga respecto a dicho punto. 

- Los remolcadores han dispuesto de suficiente espacio para la asistencia a los 

buques durante todas las maniobras. 

- En todas las maniobras realizadas, queda una reserva de medios tanto del 

propio buque como de los remolcadores. 

- Máxima altura de ola de acceso al puerto. La máxima altura de ola es de Hs = 

2,0 m, debido a la dificultad y riesgo de que los prácticos puedan embarcar, y 

por limitaciones de los remolcadores con valores superiores. 
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- Condiciones climáticas límite para las maniobras. Las condiciones límite 

recomendables para la realización de las maniobras son Hs = 2,0 m y velocidad 

de viento v = 25 nudos. 

- Durante el amarre se ha observado que el espacio disponible es muy limitado, 

considerando el resto de atraques también ocupados por buques de similares 

características (Megamax). 

 

• Operatividad 

 

El proyecto incluye los siguientes estudios, llevados a cabo en el CEPYC-CEDEX: 

  

▪ “Estudio de agitación en modelo numérico en la nueva terminal de 

contenedores de la Dársena Norte para la determinación de la longitud 

óptima de la prolongación del dique exterior de abrigo. Puerto de Valencia. 

Estudio de Agitación y Operatividad” (noviembre, 2019). 

▪ “Ensayos en modelo físico 3D de agitación y buques atracados en la nueva 

terminal de contenedores de la dársena norte del puerto de Valencia” 

(diciembre, 2019). 

▪ “Estudio de agitación en modelo numérico en la nueva terminal de 

contenedores de la Dársena Norte para la determinación de la longitud 

óptima de la prolongación del dique exterior de abrigo. Puerto de Valencia. 

Nota Técnica. Modificación de las cotas de dragado en el interior de la 

dársena norte y en el canal de acceso. Estudio de Agitación y Operatividad.” 

(junio, 2020). 

 

En el primer estudio se mantiene la planta definida en el Anteproyecto realizado en el 

año 2018, valorándose diferentes variantes relativas a la configuración de las obras de 

abrigo, al objeto de optimizar la solución a desarrollar; por su parte, el modelo físico 

analiza la agitación y operatividad teniendo en consideración la solución definida como 

óptima en el modelo numérico anterior. El segundo estudio en modelo numérico que 

se ha llevado a cabo recoge las variaciones con relación a las cotas de dragado en el 

interior de la dársena y el canal de acceso que se incluyeron en la Adenda al 
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Anteproyecto, llevada a cabo durante el año 2020. Se trata, por tanto, de una 

actualización del primer modelo numérico para adaptarlo a la planta definitiva. 

 

Los resultados obtenidos en los estudios citados se sintetizan a continuación7: 

 

- Las excedencias medias obtenidas en las zonas de atraque analizadas para la 

altura de ola umbral Hs = 0.3 m, recomendada por las ROM 3.1-99 y 2.0-11 

como límite para las operaciones de carga y descarga de los buques, se 

encuentran por debajo de los valores recomendados.8 

- Los resultados de los ensayos de comportamiento de buque amarrado 

muestran en todas las zonas de atraque un nivel de operatividad superior al 

99% recomendado para este tipo de terminales en la ROM 2.0-11, tanto si se 

evalúa dicha operatividad en base a los movimientos admisibles de los buques 

propuestos por la ROM, como por el PIANC. Los resultados de operatividad 

también están dentro de la recomendación de la ROM 3.1-99, en la que se 

recoge la idoneidad de no exceder una inoperatividad de 200 h/año. 

 

El proyecto incluye además un anejo específico de buque amarrado, desarrollado por 

la consultora Siport21. Para la realización del estudio se ha empleado el modelo 

numérico ship-moorings, de Alkyon-Arcadis, que permite reproducir el comportamiento 

dinámico de un buque atracado bajo la acción combinada de viento, oleaje y corriente.9  

 

Los resultados obtenidos de dicho estudio concluyen que la operatividad del muelle 

proyectado resulta aceptable conforme a los límites recomendados en ROM 3.1-99.10 

 

7 Se observa que los resultados no difieren significativamente en términos de agitación y 
operatividad entre los dos modelos numéricos realizados. 
8 Se exceptúan las excedencias obtenidas en la zona 1 en los ensayos en el primer modelo 
numérico, en la que dicha excedencia, de unas 207.4 h/año, puede resultar ligeramente 
elevada. 
9 Se subraya que los ensayos en modelo físico realizados en el CEDEX antes analizados no 
consideran la acción del viento sobre los buques. Este aspecto puede resultar de importancia 
en este caso, dada la elevada superficie expuesta al viento que presentan los buques 
portacontenedores. El efecto conjunto de viento y oleaje se evalúa pues mediante el estudio en 
modelo numérico citado (ship-moorings). 
10 Estrictamente, la inoperatividad del muelle obtenida es del 2,7% (≈ 236 h/año), ligeramente 
por encima de la recomendada en ROM para un muelle de las características del considerado. 
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Finalmente, el proyecto incluye una estimación de la operatividad de las vías de 

navegación, realizado por la consultora DYP. Los resultados del mismo indican que la 

excedencia obtenida es de 363 h/año, adecuada para una ocupación de las áreas de 

navegación igual o inferior al 22%.11  

 

Se hace constar que los resultados de operatividad indicados en el proyecto y 

resumidos en el presente informe, se corresponden con los buques portacontenedores 

grandes, antes citados (24.000, 16.000 y 11.000 TEU), no habiéndose analizado el 

comportamiento de los atraques para buques pequeños.12 

 

• Sostenibilidad 

 

El proyecto incluye un Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) con la finalidad de definir las 

medidas de prevención y protección del medio ambiente durante la ejecución de las 

obras. Este PVA se ha elaborado a partir de los siguientes documentos: 

 

▪ Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la ampliación del Puerto de Valencia 

(HIDTMA, abril de 2006), el cual contiene un apartado con el PVA, previo a 

la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 

▪ DIA, aprobada por Resolución de fecha 30 de julio de 2007 de la Secretaría 

General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático del 

Ministerio de Medio Ambiente. En ella se aprueba el PVA tras la fase de 

información pública y consultas a las distintas entidades sobre el EIA, y se 

integran algunas de las alegaciones emitidas.  

 

 

No obstante, este resultado se considera aceptable dadas las condiciones conservadoras 
adoptadas en todas las variables adoptadas en el estudio de ship-moorings. 
11 Según datos disponibles de estudios anteriores, dicha ocupación podría estar en el entorno 
del 16-24%. 
12 El ensayo en modelo físico no pudo concluirse para los buques pequeños debido a la grave 
avería acaecida en la nave de ensayos del CEPYC en enero de 2021. 
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Las principales medidas que recogen ambos documentos para un correcto seguimiento 

ambiental durante la fase de obra son:  

 

- Evolución de la playa de la Malvarrosa, así como de las playas del sur del puerto  

- Seguimiento de la calidad de las aguas y del dragado  

- Seguimiento de la biocenosis marina y recursos pesqueros  

- Estudio previo de patrimonio arqueológico  

- Vigilancia de los niveles fónicos  

- Contaminación atmosférica 

 

En particular, respecto del material a dragar en el proyecto para conformar los rellenos 

de la explanada adosada al muelle, se prevé la siguiente procedencia: 

 

- Dragado en la ampliación Norte de Valencia: 14 Mm3. 

- Dragado en el puerto de Sagunto: 6 Mm3 a 9.5 Mm3 (según compensación de 

materiales que se precise). 

 

Adicionalmente, se contempla en el proyecto la posibilidad de la aportación de 2.5 Mm3 

procedentes del material rechazado de un yacimiento de arenas en una parcela 

marítima a unas 17 millas náuticas del puerto de Valencia, frente a la costa de Cullera 

(Valencia). Estas arenas tienen un uso previsto para regeneración de playas, pero 

están cubiertas por una capa de material excesivamente fino para tal fin, que podría 

utilizarse para formación del relleno en las obras. 

 

El proyecto incluye la caracterización de los materiales a dragar en la ampliación Norte 

de Valencia, efectuada en la siguiente campaña: “Caracterización del material a dragar 

dentro del desarrollo del proyecto para las obras del muelle de la ampliación norte del 

puerto de Valencia – zona de dársena y antepuerto” (TECNOAMBIENTE, febrero de 

2019). El material a dragar en el puerto de Valencia corresponde a la categoría A para 

todos los parámetros objeto de estudio. 
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Se debe completar el proyecto con la caracterización de los materiales a dragar en el 

puerto de Sagunto conforme a las vigentes ‘Directrices para la caracterización del 

material dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre’ 

(Comisión Interministerial de Estrategias Marinas, 2021). 

 

• Innovación y desarrollo tecnológico 

 

No se considera que el proyecto informado contenga elementos innovadores desde un 

punto de vista funcional. 

 
 
 
6. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA FIABILIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO 

 

• Fiabilidad técnica 

 

1.- Geotecnia 

 

Para la caracterización de las condiciones del terreno se han considerado las 

conclusiones de varias campañas anteriores y particularmente las conclusiones 

derivadas de la “Campaña de reconocimiento Geotécnico y Arqueológico Subacuático 

para el desarrollo del Proyecto Constructivo del Muelle de Contenedores de la 

Ampliación Norte del Puerto de Valencia. Documento 2. Estudio geotécnico” redactado 

por BAC, INTERCONTROL y ENSAYA en diciembre de 2020. 

 

Los trabajos de campo y de laboratorio realizados han permitido caracterizar el terreno 

natural bajo las alineaciones proyectadas, según se resume a continuación: 

 

a) Muelle de contenedores. 
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Nivel Tipo de suelo ap 

(kN/m3) 

cu 

(kPa) 

Φ 

(º) 

c’ 

(kPa) 

Φ’ 

(º) 

E 

(MPa) 

A* Arena de playa 20 - - 0 35 20 

A1 cohesivo Fangos limo-arcillosos 18.5 20 0 4 17 2 

A1 granular Arenas fangosas 19 - - 0 28 10 

A2 Arcilla limosa 19.5 40 0 20 19 5 

B1 Arenas limosas c/gravas 20 - - 0 35 30 

B2.1 Arenas limosas c/costras 20 - - 0 34 29 

B2.2 Arenas limo-arcillosas 20 - - 0 28 12 

B3 Arenas limosas 20 - - 0 29 20 

C1 Arcillas grises blandas 19 44 0 10 25 5 

C2 Arcillas grises-negras 19 50 0 10 27 6 

D1 Arcillas limosas 20 75 0 20 23 9 

D2 Arcillas arenosas 20 80 0 20 26 10 

E Arenas y gravas 19.5 - - 0 36 37 

F Arcillas plásticas firmes 20 90 0 30 25 12 

 

b) Muelles auxiliares 

Nivel Tipo de suelo ap 

(kN/m3) 

cu 

(kPa) 

Φ 

(º) 

c’ 

(kPa) 

Φ’ 

(º) 

E 

(MPa) 

0 Relleno de explanada 15 - - 10 30 20 

A1 cohesivo Fangos limo-arcillosos 18.5 40 0 10 29 5 

A1 granular Arenas fangosas 19 - - 0 31 20 

A2 Arcilla limosa 20 55 0 20 28 7 

B1 Arenas limosas c/gravas 20 - - 0 35 30 

B2.1 Arenas limosas c/costras 20 - - 0 34 29 

B2.2 Arenas limo-arcillosas 20 - - 0 28 12 

B3 Arenas limosas 20 - - 0 29 20 

C1 Arcillas grises blandas 19 44 0 10 25 5 

D1 Arcillas limosas 20 75 0 20 23 9 

D2 Arcillas arenosas 20 80 0 20 26 10 

E Arenas y gravas 19.5 - - 0 36 37 

F Arcillas plásticas firmes 20 90 0 30 25 12 
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c) Dique Norte 

Nivel Tipo de suelo ap 

(kN/m3) 

cu 

(kPa) 

Φ 

(º) 

c’ 

(kPa) 

Φ’ 

(º) 

E 

(MPa) 

1 Fangos y arenas limosas 18.5 20 0 4 17 2 

2 Limos arcillosos 19.5 40 0 20 20 5 

3 Arenas limosas c/gravas 20 - - 0 34 29 

4 Arcillas grises 19 44 0 10 25 5 

5 Arcillas limosas arenosas 20 75 0 20 23 9 

 

El terreno natural bajo las alineaciones proyectadas (muelle de contenedores y muelles 

auxiliares) no resulta apto para la cimentación directa de una estructura de gravedad, 

por lo que el proyecto analiza las siguientes alternativas de mejora del terreno: 

 

- Sustitución del terreno mediante la ejecución de una banqueta de gran espesor. 

- Construcción de columnas de grava. 

- Tratamiento del terreno mediante la construcción de columnas de jet grouting. 

 

Como resultado de la comparativa de alternativas se ha seleccionado en el proyecto 

que se informa la solución de tratamiento del terreno mediante columnas de jet 

grouting, cuyas principales ventajas son:  

 

- Tienen capacidad para atravesar todo tipo de terrenos. 

- Se evitan trabajos de sustitución de terreno. 

- Se obtiene un plazo de ejecución inferior a los otros tratamientos. 

- El coste de esta alternativa es inferior al de las otras dos. 

- Se minimiza la utilización de material de cantera para las banquetas de 

cimentación y rellenos de trasdós. 

 

Se proyecta, por tanto, la siguiente mejora de terreno: 

 

a) Muelle de contenedores. La solución de cimentación de los cajones de este muelle 

está constituida por una banqueta de escollera de 2,5 m de espesor y un 

tratamiento de las capas cohesivas subyacentes al nivel B1 mediante la ejecución 
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de columnas de jet grouting del tipo superjet. Para asegurar una adecuada 

transmisión de las cargas, se ha previsto que tanto la parte superior como la parte 

inferior de las columnas de jet grouting se empotren 0,5 m en una capa de terreno 

resistente. Las columnas de jet grouting se han diseñado con 2,5 m de diámetro y 

tienen longitud variable a lo largo del muelle para adaptarse a la evolución de los 

contactos de los niveles a tratar. 

 

b) Muelles auxiliares. Para las dos alineaciones de los muelles auxiliares, la solución 

de cimentación está constituida por una banqueta de escollera de 4,0 m de espesor 

que sustituye al primer nivel de material denominado A1 y la mejora del nivel A2 

mediante la construcción de columnas de jet grouting del tipo superjet. Para 

asegurar un adecuado reparto de cargas, se ha previsto que la parte inferior de las 

columnas de jet se empotre 0,5 m en una capa de terreno resistente. Las columnas 

de jet grouting tienen 2,5 m de diámetro y son de longitud variable a lo largo de 

cada alineación para adaptarse a la evolución de los contactos de los niveles a 

tratar. 

 

Los parámetros geotécnicos adoptados para la zona mejorada con jet grouting son los 

siguientes: en condiciones no drenadas, se considera cu = 11 t/m2 y φ = 0, mientras 

que en condiciones drenadas, se considera c’ = 5.5 t/m2 y φ’ = 30º. 

 

2.- Bases de partida 

 

Las bases de diseño del proyecto son las siguientes: 

 

a) Muelle de contenedores: conforme a la ROM 0.0 y a la ROM 2.0-11 se adoptan en 

proyecto los valores de IRE e ISA correspondientes a una repercusión económica 

alta y una repercusión social y ambiental baja, lo que se traduce en: un índice IRE 

r3 con una vida útil de 50 años y un índice ISA s2 con una probabilidad de fallo 

asociada de 0,10.  
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Conforme a la tabla 4.6 de la ROM 0.0 el método de verificación recomendado para 

estos valores es un nivel I con coeficientes parciales y un nivel III mediante 

simulación numérica.13 

 

b) Muelles auxiliares: conforme a la ROM 0.0 y a la ROM 2.0-11 se adoptan en 

proyecto los valores de IRE e ISA correspondientes a una repercusión económica 

media y una repercusión social y ambiental baja, lo que se traduce en: un índice 

IRE r2 con una vida útil de 25 años y un índice ISA s2 con una probabilidad de fallo 

asociada de 0,10.  

 

Conforme a la tabla 4.6 de la ROM 0.0 el método de verificación recomendado para 

estos valores es un nivel I con coeficientes parciales. 

 

3.- Cálculos de estabilidad 

 

a) Muelle de contenedores.  

 

En el anejo correspondiente se divide el muelle en 3 tramos representados cada uno 

por un sondeo, considerado crítico14 y se calculan en detalle las secciones con la 

geometría del tratamiento de jet grouting correspondiente a los puntos de dichos 

reconocimientos. 

 

El anejo incluye una metodología de cálculo analítico para los siguientes modos de 

fallo de la estructura: deslizamiento, vuelco rígido, hundimiento, vuelco plástico y 

socavación de pie del intradós. Asimismo, incluye una metodología de cálculo 

 

13 El proyecto únicamente desarrolla un nivel I mediante coeficientes parciales, lo cual se 
considera adecuado ya que dicha metodología, empleando los coeficientes parciales 
requeridos en la ROM 0.5-05, se traduce en probabilidades de fallo de la estructura inferiores 
a 0,01, muy alejadas por tanto de la máxima probabilidad de fallo admisible en este caso (0,10). 
14 Estos sondeos son SX-10, SX-07 y CX-03, definidos en el anejo de Geología y Geotecnia. 
El tramo 1 comprende 600 m de longitud y se define según el primer sondeo citado; el tramo 2 
comprende 530 m de longitud y se define según el segundo sondeo citado; y el tramo 3 
comprende 790 m de longitud y se define según el tercer sondeo citado (CPTU). 
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numérico15 para las combinaciones críticas correspondientes a los modos de fallo de 

vuelco plástico, hundimiento y estabilidad global. 

 

Las acciones se toman conforme a ROM 2.0-11 y la NCSE-02 (acciones sísmicas). En 

particular, la sobrecarga de operación resulta de 30 kN/m2, actuando en toda la zona 

situada entre el carril de la pata delantera de la grúa de muelle, hasta el apilamiento de 

contenedores, habiéndose considerado para los cálculos que dicha sobrecarga de 

operación puede llegar hasta el cantil del muelle. Respecto de la sobrecarga de 

almacenamiento, se prevé el apilamiento de contenedores llenos apilados hasta en 5 

niveles, por lo que se consideran las cargas propuestas por la ROM 2.0-11 para el 

apilamiento en 5 niveles, siendo el valor de dicha sobrecarga, de 75 kN/m2. 

 

Las condiciones de trabajo (CT) analizadas para los distintos modos de fallo son las 

siguientes: CT operativas (cuasi-permanente, fundamental con agente predominante 

viento, fundamental con agente predominante oleaje); CT extremas; y CT 

excepcionales (por sobrecarga accidental y por acción sísmica). 

 

Se comprueba que todos los coeficientes de seguridad obtenidos para cada modo de 

fallo en todas las condiciones de trabajo analizadas para cada sección superan los 

mínimos recomendados en ROM 0.5-05, tanto en la metodología analítica desarrollada 

como en la de cálculo numérico. 

 

b) Muelles auxiliares. 

 

En el anejo correspondiente se dividen las alineaciones de los muelles auxiliares en 2 

tramos representados cada uno por un sondeo, considerado crítico16 y se calculan en 

detalle las secciones con la geometría del tratamiento de jet grouting correspondiente 

a los puntos de dichos reconocimientos. 

 

15 Basado en la teoría del equilibrio límite con el programa comercial Slope/W. 
16 Estos sondeos son SX-14 y CX-22, definidos en el anejo de Geología y Geotecnia. El tramo 
1-sur comprende 250 m de longitud y se define según el primer sondeo citado; y el tramo 2-
central comprende 340 m de longitud y se define según el segundo sondeo citado (CPTU). 
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El anejo incluye una metodología de cálculo analítico para los siguientes modos de 

fallo de la estructura: deslizamiento, vuelco rígido, hundimiento, vuelco plástico y 

socavación de pie del intradós. Asimismo, incluye una metodología de cálculo 

numérico17 para las combinaciones críticas correspondientes a los modos de fallo de 

vuelco plástico, hundimiento y estabilidad global. 

 

Las acciones se toman conforme a ROM 2.0-11 y la NCSE-02 (acciones sísmicas). En 

particular, la sobrecarga de operación resulta de 30 kN/m2, actuando en una franja de 

25 m de anchura desde el cantil del muelle, hasta el apilamiento de contenedores. 

Respecto de la sobrecarga de almacenamiento, se consideran las cargas propuestas 

por la ROM 2.0-11, siendo el valor de dicha sobrecarga de 60 kN/m2. 

 

Las condiciones de trabajo (CT) analizadas para los distintos modos de fallo son las 

siguientes: CT operativas (cuasi-permanente, fundamental con agente predominante 

viento, fundamental con agente predominante oleaje); CT extremas; y CT 

excepcionales (por agente climático extraordinario y por acción sísmica). 

 

Se comprueba que todos los coeficientes de seguridad obtenidos para cada modo de 

fallo en todas las condiciones de trabajo analizadas para cada sección superan los 

mínimos recomendados en ROM 0.5-05, tanto en la metodología analítica desarrollada 

como en la de cálculo numérico. 

 

c) Otros cálculos de estabilidad. 

 

El proyecto incluye asimismo las comprobaciones de estabilidad de los siguientes 

elementos estructurales: 

 

- Dique de abrigo. Se comprueba la estabilidad mediante métodos analíticos y 

numéricos de los tramos verticales del dique de la Ampliación Norte y del dique 

 

17 Basado en la teoría del equilibrio límite con el programa comercial Slope/W. 
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Este exterior que pasan a trabajar como elementos de contención de los 

rellenos que conforman la explanada del muelle de contenedores. 

 

- Dique Este. El diseño proyectado contempla que los bloques de 35 t necesarios 

para recargar el manto de protección del dique del Este provengan en su 

totalidad de la demolición del contradique, así como la reconstrucción completa 

del espaldón según su geometría original. Se comprueba la estabilidad 

hidráulica del manto y la estabilidad del espaldón por métodos analíticos, así 

como la estabilidad geotécnica de la sección por métodos numéricos (Slope/W). 

 

- Dique Norte – muelles auxiliares. Se comprueba por métodos numéricos 

(Slope/W) la estabilidad del talud del dique Norte frente a la ejecución del 

dragado hasta la cota -18 m, necesario para cimentar el último cajón de los 

muelles auxiliares. Dada la proximidad del dique con respecto a la posición del 

último cajón, y para evitar que se descalce con la ejecución del dragado, el 

proyecto incluye la ejecución de una pantalla de pilotes de 2 m de diámetro a lo 

largo del dique, en una longitud de 73,2 m, que alcanzan la cota -30 m.  

 

- Dique Norte – faro. El proyecto que se informa establece la cota de la dársena 

de la ampliación norte a la profundidad -24 m; esta profundidad afecta a las 

estructuras existentes en el perímetro de la dársena, como es el caso del dique 

Norte y del faro. A tal efecto, se comprueba en proyecto la estabilidad del tramo 

central del dique Norte y de la zona del antiguo faro18 mediante métodos 

analíticos y numéricos (Slope/W). 

 

- Puerto de Sagunto. Finalmente, el proyecto incluye la verificación de la 

estabilidad de los muelles de la dársena 2, dique de Levante y contradique del 

puerto de Sagunto, frente al dragado previsto en estas zonas para extraer los 

materiales que se emplearán en la construcción de las obras de la ampliación 

 

18 Se incluye en el proyecto el traslado de dicho faro, a efectos de poder retranquear la 
cimentación del mismo y de su antiguo manto de protección -ya innecesario-, para facilitar la 
maniobra de los buques 
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Norte del puerto de Valencia. Los cálculos se han llevado a cabo considerando 

que se pudiera profundizar el dragado hasta la cota -30 m y estableciendo una 

distancia de 40 m medida desde la coronación del talud del dragado hasta el 

pie del cajón (caso del dique de Levante y muelles de cajones) o hasta el 

encuentro entre la capa exterior del manto de escollera y el terreno natural 

(caso de estructuras en talud). El talud de dragado es 4:1 (H:V). En estas 

condiciones se verifica mediante modelos numéricos de equilibrio límite 

(Slope/W) que las estructuras afectadas por el dragado son geotécnicamente 

estables. 

 

4.- Cálculos estructurales 

 

a) Muelle de contenedores. 

 

Se realiza el cálculo estructural del cajón conforme a la Instrucción EHE-08 para las 

acciones recomendadas en ROM 2.0-11. Se comprueban los estados límites últimos y 

estados límite de servicio (fisuración) de cada una de las secciones para las situaciones 

de transporte, fondeo y servicio de los cajones, utilizando al efecto un modelo de 

elementos finitos mediante el programa ANSYS. La cuantía de armadura obtenida es 

del orden de 53 kg de acero por metro cúbico de hormigón, que se considera adecuada 

para la tipología de cajón diseñada (cajón de muelle con celdas circulares). 

 

Se incluye además el cálculo estructural de la viga cantil del muelle conforme a la 

Instrucción EHE-08 para las acciones recomendadas en ROM 2.0-11. Se incluye 

asimismo el diseño de los elementos locales (anclaje de defensas, anclaje de bolardos 

y anclaje de seguros antivuelco y pestillos de bloqueo de las grúas). 

 

b) Muelles auxiliares. 

 

Se realiza el cálculo estructural del cajón conforme a la Instrucción EHE-08 para las 

acciones recomendadas en ROM 2.0-11. Se comprueban los estados límites últimos y 

estados límite de servicio (fisuración) de cada una de las secciones para la situación 
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de servicio de los cajones19, utilizando al efecto un modelo de elementos finitos 

mediante el programa ANSYS. Se comprueba que la armadura de los cajones es 

suficiente en cada sección o se refuerza en caso contrario (ie. el tramo superior de los 

cajones se debe reforzar para resistir el tiro de los bolardos en ELU). 

 

Se incluye además el cálculo estructural de la viga cantil de los muelles auxiliares 

conforme a la Instrucción EHE-08 para las acciones recomendadas en ROM 2.0-11. 

Se incluye asimismo el diseño de los elementos locales (anclaje de defensas y anclaje 

de bolardos). 

 

c) Otros cálculos estructurales. 

 

El proyecto incluye asimismo los cálculos estructurales de los siguientes elementos: 

 

- Pantalla de pilotes. Como sistema de sostenimiento del dique Norte en el 

encuentro con la alineación 2 de los muelles auxiliares y a los efectos de poder 

aproximar lo más posible los nuevos cajones sin desestabilizar el antiguo 

dique20, se ha diseñado una pantalla de pilotes de diámetro 2,0 m, que alcanzan 

la cota -30 m. La pantalla tiene una longitud de 73,2 m y consiste en 28 pilotes 

con una distancia entre ejes de 2,6 m. La viga de atado presenta una sección 

de 2,75 m x 2,0 m, y en ella se instalan unos tirantes para limitar la deformación 

en cabeza del conjunto de pilotes21. Se realiza el cálculo estructural de los 

pilotes conforme a la Instrucción EHE-08 para las acciones recomendadas en 

ROM 2.0-1122. La modelización de la pantalla de pilotes se lleva a cabo 

utilizando un modelo 3D de barras mediante el programa comercial STATIK. 

 

19 Para las situaciones de transporte y fondeo se consideran válidos los cálculos desarrollados 
en el proyecto “Muelle de cruceros en la ampliación del puerto de Valencia. fase I”, de febrero 
de 2014, habida cuenta que los cajones de los muelles auxiliares reutilizan los del muelle de 
cruceros. 
20 Construido entre 1925 y 1928 con cajones de hormigón “in situ” cimentados a la cota -7,50 
m. 
21 Estos tirantes se resuelven mediante barras GEWI Ø63.5mm que se anclan a un sistema de 
retenida conformado por pilotes enterrados hasta la cota – 20 m y con un diámetro Ø1,5 m. 
22 Incluyendo sobrecargas de tráfico viario y ferroviario (carga UIC 71). 
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- Pantalla de tablestacas. Como sistema de sostenimiento provisional de las 

explanadas de contenedores existentes durante el dragado y fondeo de los 

cajones de los muelles auxiliares, se proyectan pantallas de tablestacas en dos 

alineaciones: la alineación Norte, colindante con el vial perimetral de la 

concesión Norte; y la alineación Oeste, paralelo al borde de la concesión Oeste. 

La alineación Norte, de 105.66 m de longitud, se resuelve mediante tablestacas 

simples tipo PU12, con una altura total de tablestaca de 10 m. En este tramo, 

la diferencia máxima de alturas entre el trasdós y el intradós es de 3.25 m. Por 

su parte, la alineación Oeste se resuelve mediante dos tipologías de pantalla, 

dependiendo de la diferencia de tierras entre el trasdós y el intradós: cuando 

dicha diferencia es inferior a 5 m, se proyectan tablestacas tipo CU22 de 12 m 

de altura total; mientras que cuando la diferencia supera los 5 m (en particular, 

hay que salvar voladizos de hasta 9.0 m), se proyectan tablestacas compuestas 

de tipo HZ 1180M D con una altura total de tablestaca de 22 m. Se realiza el 

cálculo estructural de las pantallas conforme a la Instrucción EAE-12 para las 

acciones recomendadas en ROM 2.0-11. La modelización de las pantallas de 

tablestacas se efectúa mediante el programa comercial RIDO.23 

 

5.- Cálculo de consolidación de rellenos 

 

Para el cálculo de la precarga proyectada, se consideran el perfil y las propiedades 

deformacionales simplificados del terreno natural siguientes: 

 

Unidad Niveles Comportamiento Cota 

sup. (m) 

Cota 

inf. (m) 

E  

(MPa) 

Espesor 

cohesivo 

(m) 

cv 

(cm2/s) 

I A*, A1 y A2 Mixto  -20 6 2 6*10-3 

II B1 Granular -20 -26 30 - - 

 

23 Se ha desarrollado un modelo para cada tipo de tablestaca de las citadas, fijando el perfil y 
la longitud de tablestaca necesarios para limitar los esfuerzos en la tablestaca y garantizar así 
la resistencia estructural de la misma. 
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Unidad Niveles Comportamiento Cota 

sup. (m) 

Cota 

inf. (m) 

E  

(MPa) 

Espesor 

cohesivo 

(m) 

cv 

(cm2/s) 

III B2.1, B2.2, B3, 

C1, C2, D1 y D2 
Cohesivo -26 -36 10 6 4*10-3 

IV E y F Granular -36  Indef. - - 

 

Respecto del material de relleno procedente de dragado, se han estimado las 

siguientes propiedades deformacionales conforme a la experiencia de la APV: 

 

Material de relleno Arenas y gravas Arcillas y limos 

Densidad seca (MPa) 14 11 

Densidad saturada (MPa) 19 17 

E en carga (MPa) 10 2 

E en recarga (MPa) 25 15 

cv (cm2/s) Muy elevado 1.5*10-3 

ch (cm2/s) Muy elevado 1.5*10-3 

 

Con estos valores, para una precarga de tierras de densidad 15 kN/m3 de entre 4.5 y 

8 m de altura (según zonas de la terminal), se estima un asiento total medio tras la 

finalización de la precarga del orden 75 cm (máximo 98 cm), al que hay que sumar el 

de peso propio (unos 56 cm), lo que totaliza un asiento total máximo de unos 150 cm. 

 

A efectos de garantizar dicho asiento, se proyecta una malla de drenes verticales 

conforme al procedimiento recomendado en ROM 0.5-05, resultando 1 dren cada 2 m2 

para que los tiempos de espera sean de 3-4 meses. 

 

Tras retirar la precarga, los asientos en fase de explotación a tiempo infinito (asiento 

de recarga) se estima puede llegar a los 7 cm en el peor de los casos considerados, 

inferior por tanto al máximo recomendado en la ROM 4.1-18 (10 cm a 10 años). 
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6.- Conclusiones respecto de la fiabilidad técnica del proyecto. 

 

En base a lo expuesto en los apartados precedentes, se considera que las obras 

incluidas en el proyecto informado alcanzan una fiabilidad técnica suficiente en 

términos tanto de estabilidad hidráulica como geotécnica y estructural.  

 

• Costes 

 

Los precios de las principales unidades de obra del proyecto informado se consideran 

adecuados tomando como referencia el "Observatorio de obras portuarias. Estadística 

de precios unitarios" de Puertos del Estado.  

 

No obstante, resulta elevado en comparación con el precio de dicho observatorio el 

precio unitario considerado en proyecto para el ‘kg de acero corrugado en redondos, 

tipo B 500 S para armar’, a 1.65 €/kg. En todo caso, el incremento del precio del acero 

acaecido en los dos últimos años, hace que este precio de proyecto se considere a 

fecha de hoy un precio de mercado, siendo el observatorio el que queda desactualizado 

respecto de los citados incrementos. 

 

• Fiabilidad durante la ejecución de la obra 

 

El proyecto incluye un programa de trabajos de 58 meses de duración total a partir de 

una estimación de rendimientos medios para las principales unidades de obra, sin 

perjuicio de que éstos dependerán de la oferta de medios de cada licitador. En dicho 

programa de trabajos se incluye la gestión de los materiales a recuperar de las 

estructuras existentes, tanto por medios terrestres como marítimos, planteando la obra 

como una gestión de dichos materiales sumada a la ejecución de las nuevas 

unidades.24 

 

 

24 De hecho, el proyecto incluye un anejo específico para la recuperación y reubicación de 
materiales, en el cual se analizan con detalle las obras de desmontaje de estructuras existentes, 
las demoliciones y la reubicación de materiales previstas en el proyecto. 
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El proyecto incluye asimismo un cálculo de estabilidad de las secciones del muelle de 

contenedores y otro de las secciones de los muelles auxiliares mediante sendos 

modelos de elementos finitos (programa Plaxis 2D), los cuales han permitido modelizar 

las distintas fases de construcción de cada muelle durante la ejecución de la obra: fase 

inicial – ejecución columnas de jet grouting – dragado – banqueta – fondeo y relleno 

cajón – consolidación 30 días – relleno trasdós – relleno general – precarga – 

consolidación 90 días – sobrecargas de operación. 

 

La construcción de la precarga se plantea por fases, trasladando un volumen de unos 

1,5 Mm3 a lo largo de la explanada generada, hasta completar la superficie total a tratar, 

siendo el tiempo mínimo de mantenimiento de la precarga de 3 meses antes de su 

desplazamiento a la siguiente ubicación. 

 

• Innovación y desarrollo tecnológico 

 

No se considera que el proyecto informado contenga elementos innovadores desde un 

punto de vista técnico, si bien la ampliación proyectada ha sido modelizada en BIM, 

dentro del contrato que la APV ha suscrito con la consultora redactora del proyecto. 

 

 

7. PLIEGO DE BASES TÉCNICAS 

 

En fecha 21 de enero de 2022, la Autoridad Portuaria de Valencia ha remitido a PdE 

el ‘Pliego de Bases Técnicas para las variantes a presentar a la licitación de las obras 

del muelle de contenedores de la ampliación Norte del puerto de Valencia’, el cual 

acompañará como anexo al Pliego de Cláusulas para la contratación de las obras. 

 

En dicho Pliego se establece que se admitirá para cada licitador una única variante 

que podrá consistir, en líneas generales, en adaptar la geometría interior de los cajones 

a las instalaciones propias de cada licitador. Se admite igualmente la modificación de 

la eslora de los cajones, manteniendo las dimensiones generales establecidas en el 
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proyecto. Ni la manga ni el puntal de los cajones podrá ser objeto de variante, debiendo 

mantenerse ambas en las dimensiones establecidas en el proyecto.  

 

En la documentación relativa a la variante deberá incluirse toda la necesaria para la 

correcta y completa definición de los cajones ofertados incluyendo: cálculos 

geotécnicos, de estabilidad, de armado, planos de dimensiones y armaduras, 

mediciones y presupuesto, así como cualquier otra información que resulte relevante 

a los efectos del proceso constructivo, tanto de los cajones como del propio muelle, 

redactada siguiendo los mismos criterios de diseño establecidos en el proyecto de 

licitación. En particular, deberán respetarse estrictamente los valores de las 

resistencias de los materiales previstos en el proyecto de licitación, los parámetros 

geotécnicos del terreno y los materiales constituyentes de las obras, los coeficientes 

de seguridad adoptados y los precios unitarios establecidos en el mismo. 

 

 

8. CONCLUSIONES Y DICTAMEN 

 

En base a lo expuesto en apartados anteriores, se hace constar que las obras incluidas 

en el proyecto informado cumplen las funciones requeridas en relación con la mejora 

de la competitividad del puerto de Valencia en tráficos de mercancía contenerizada, 

mediante la ejecución de una nueva terminal de contenedores funcional y operativa, 

que completa la ampliación Norte del puerto. 

 

Asimismo, se hace constar que las obras incluidas en el proyecto informado alcanzan 

una fiabilidad técnica suficiente en términos tanto de estabilidad hidráulica como 

geotécnica y estructural.  

 

Se realizan, no obstante, las siguientes prescripciones y recomendaciones al proyecto: 
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1. La Autoridad Portuaria de Valencia, en calidad de promotor y órgano sustantivo de 

la actuación, deberá emitir certificación de que el proyecto no requiere someterse 

a un nuevo procedimiento ambiental, con carácter previo a la aprobación del 

mismo. 

 

2. Se debe completar el proyecto con la caracterización de los materiales a dragar en 

el puerto de Sagunto conforme a las vigentes ‘Directrices para la caracterización 

del material dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo-

terrestre’ (Comisión Interministerial de Estrategias Marinas, 2021). 

 

3. Los tiempos de consolidación que figuran en el proyecto tras el fondeo y relleno de 

cajones y tras la ejecución de la precarga sobre la nueva explanada se consideran 

tiempos mínimos y deberán incluirse en el Pliego de Cláusulas de contratación de 

las obras a los efectos de que sean tomados en cuenta por los licitadores en su 

programación de las mismas. 

 

4. El entronque del muelle de contenedores (cimentado a la cota -20 m) con el dique 

de abrigo exterior (cimentado a la cota -18 m) se resuelve en el proyecto mediante 

la reducción de la cota de cimentación del último cajón del muelle a la cota -18 m. 

Se recomienda replantear dicho entronque, manteniendo la cota del último cajón a 

la -20 m, igual que el resto del muelle, y resolviendo el encuentro con una sección 

de hormigón sumergido que salve los dos metros de diferencia entre muelle y 

dique. 

 

5. El análisis de operatividad del proyecto no ha incluido la inoperatividad esperada 

para los buques portacontenedores pequeños, pues no se pudo concluir el ensayo 

en el CEPYC por causa mayor. Se recomienda la conclusión de dicho ensayo 

cuando ello sea factible, a los efectos de asegurar la operatividad de la terminal 

para una flota lo más amplia posible de portacontenedores.  
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Visto lo anterior, este Área de Proyectos de Infraestructuras de Puertos del Estado 

informa favorablemente el proyecto constructivo del “Muelle de contenedores de la 

ampliación Norte del puerto de Valencia”, así como el Pliego de Bases Técnicas 

regulador de las variantes,  para su aprobación por la Autoridad Portuaria de Valencia, 

con las prescripciones y recomendaciones realizadas en los párrafos precedentes. 

 

Madrid, marzo de 2022 

EL JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS 

DE INFRAESTRUCTURAS 

Conforme: EL DIRECTOR DE 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

Fdo.: Gonzalo Gómez Barquín 

Documento firmado electrónicamente 

Fdo.: Manuel Arana Burgos 

Documento firmado electrónicamente         

 

A la vista del presente Informe, esta Presidencia, en virtud de lo establecido en el 

apartado 1.e) del artículo 18 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de 

la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 

septiembre, así como de las competencias atribuidas en el apartado 2.h) del artículo 

22 de dicho R.D.L., RESUELVE emitir INFORME FAVORABLE sobre el proyecto 

constructivo del “Muelle de contenedores de la ampliación Norte del puerto de 

Valencia”, así como del Pliego de Bases Técnicas regulador de las variantes, para su 

aprobación por la Autoridad Portuaria de Valencia, con las prescripciones y 

recomendaciones realizadas en el Dictamen del Informe. 

 

Madrid, marzo de 2022 

EL PRESIDENTE 

 

 

Fdo.: Alvaro Rodríguez Dapena 

Documento firmado electrónicamente 

C
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ón
 : 

G
E

N
-e

6c
f-

fa
6f

-e
6d

9-
80

86
-e

64
5-

7f
e5

-a
cd

5-
60

d8
 | 

P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ire
cc

ió
n 

: h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tr
ac

io
n.

go
b.

es
/p

ag
S

ed
eF

ro
nt

/s
er

vi
ci

os
/c

on
su

lt.
..

CSV : GEN-e6cf-fa6f-e6d9-8086-e645-7fe5-acd5-60d8

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

FIRMANTE(1) : GONZALO GÓMEZ BARQUÍN | FECHA : 08/03/2022 12:14

FIRMANTE(2) : MANUEL LUIS ARANA BURGOS | FECHA : 08/03/2022 20:06 | Sin acción específica

FIRMANTE(3) : ALVARO RODRÍGUEZ DAPENA | FECHA : 09/03/2022 13:54 | Resuelve


		2022-03-09T13:56:26+0100
	SELLO DE ENTIDAD SGAD




